N	Этапы	Вид элемента	Сроки			Ответственные	Связи	Готовность	Статус
			Начало	Окончание	Длит.				
1	Отмена Коттеджного рабства при поддержке Губернатора ЛО (Рабочий сетевой график), Прогнозная версия								
2	**Проект "Отмена КР" при поддержке Губернатора ЛО**	**Этап**	**19.06.2026**	**07.12.2027**	**373,00**			**2,16**	**Выполняется**
3	1-й дозвон сообщества пострадавших на Прямую линию Губернатора ЛО Дрозденко А.Ю.	Веха	19.06.2026	19.06.2026		Сообщество		100,00	Завершено
4	Проведен 1-й Круглый стол по КР	Веха	17.07.2026	17.07.2026		Вице-губернатор ЛО	3	100,00	Завершено
5	2-й дозвон сообщества пострадавших на Прямую линию Губернатора ЛО Дрозденко А.Ю.	Веха	05.10.2026	05.10.2026		Сообщество		100,00	Завершено
6	Проведен 2-й Круглый стол по КР (ОТМЕНЕН)	Веха	15.10.2026	15.10.2026		Губернатор ЛО	5	100,00	Завершено
7	Срок решения по Ленобласти продлен до 01.12.2026	Веха	15.10.2026	15.10.2026		Губернатор ЛО	6	100,00	Завершено
8	**Задача 1. Помощь текущим поселкам**	**Этап**	**17.07.2026**	**07.12.2027**	**353,00**			**1,88**	**Выполняется**
9	**Ленинградская область**	**Этап**	**17.07.2026**	**05.08.2027**	**266,00**			**2,01**	**Выполняется**
10	Целевой срок решения, установленный Губернатором ЛО	Веха	01.12.2026	01.12.2026		Губернатор ЛО			Запланировано
11	**Установление Публичного сервитута (ПС)**	**Этап**	**17.07.2026**	**10.12.2026**	**104,00**			**7,99**	**Выполняется**
165	**Признание прав собственности на ЗОПы отсутствующими**	**Этап**	**17.07.2026**	**05.08.2027**	**266,00**			**0,26**	**Выполняется**
341	**Другие регионы**	**Этап**	**27.10.2026**	**07.12.2027**	**280,00**				**Запланировано**
342	Работа по другим регионам инициирована (Губернатором ЛО направлены запросу другим Губернатор	Веха	27.10.2026	27.10.2026			349		Запланировано
343	Проведение Круглых столов в регионах	Проектная задач	28.10.2026	25.11.2026	20,00	Губернаторы регионов	342		Запланировано
344	Установление Публичного сервитута (ПС)	Проектная задач	26.11.2026	30.04.2027	104,00	Администрации районов в ре	343		Запланировано
345	Признание прав собственности на ЗОПы отсутствующими	Проектная задач	26.11.2026	07.12.2027	260,00	Прокуратуры регионов	343		Запланировано
346	**Задача 2. Законодательная инициатива уровня РФ**	**Этап**	**17.07.2026**	**09.12.2026**	**103,00**			**55,34**	**Выполняется**
347	Разработка законопроекта	Проектная задач	17.07.2026	29.09.2026	53,00	КУГИ	4	100,00	Завершено
348	Согласование и выверка законопроекта с сообществом пострадавших и экспертами	Проектная задач	30.09.2026	27.10.2026	20,00	КУГИ	347	20,00	Выполняется
349	Законопроект передан в Госдуму	Веха	27.10.2026	27.10.2026			348		Запланировано
350	**Утверждение Законопроекта Госдумой РФ**	**Этап**	**28.10.2026**	**09.12.2026**	**30,00**				**Запланировано**
351	Первое чтение	Проектная задач	28.10.2026	11.11.2026	10,00	Госдума	349		Запланировано
352	Законопроект принят в 1-м чтении	Веха	11.11.2026	11.11.2026			351		Запланировано
353	Второе чтение	Проектная задач	12.11.2026	25.11.2026	10,00	Госдума	352		Запланировано
354	Законопроект принят во 2-м чтении	Веха	25.11.2026	25.11.2026			353		Запланировано
355	Третье чтение	Проектная задач	26.11.2026	09.12.2026	10,00	Госдума	354		Запланировано
356	Законопроект принят в 3-м чтении	Веха	09.12.2026	09.12.2026			355		Запланировано
357	Закон подписан Президентом РФ	Веха	09.12.2026	09.12.2026			356		Запланировано
358	**Управление проектом**	**Этап**	**19.06.2026**	**07.12.2027**	**373,00**				**Запланировано**
359	Регулярная синхронизация команды сообщества пострадавших	Проектная задач	19.06.2026	07.12.2027	373,00	Сообщество	3		Запланировано
360	Еженедельные статус-совещания с участием команд (НЕ СТАРТОВАЛИ)	Проектная задач	15.10.2026	07.12.2027	289,00	КУГИ	346ОО;8ОО;6		Запланировано
361	Ежемесячные статус-совещания с участием Вице-губернатора (НЕ СТАРТОВАЛИ)	Проектная задач	15.10.2026	07.12.2027	289,00	Вице-губернатор ЛО	346ОО;8ОО;6		Запланировано
362	Ежеквартальные Круглые столы с участием Губернатора ЛО, Депутатов ГД и СФ (НЕ СТАРТОВАЛИ)	Проектная задач	15.10.2026	07.12.2027	289,00	Губернатор ЛО	346ОО;8ОО;6		Запланировано

